

Planning de construction d'un bassin



Tableau d'antériorités de la réalisation d'un bassin dans un jardin

| Code | Tâches à réaliser | Durée (jours) | Antériorité |
|------|---|---------------|-------------|
| A | Creuser un trou pour mettre le bassin | 1 | - |
| B | Couler une dalle de béton au fond du trou | 1 | |
| C | Séchage du béton | 5 | |
| D | Poser le bassin en polyester | 1 | |
| E | | | |
| F | | | |
| G | | | |

La tâche A n'a pas d'antériorité puisque c'est la première tâche à réaliser.
La tâche B a pour antériorité la tâche A. Elle ne pourra être réalisée que si le trou a été creusé.

- 1/ Compléter les 3 premières cases de la colonne « antériorités »
- 2/ Inclure dans le tableau des antériorités les tâches E « *poser les dalles autour du bassin* » (1 jour) / F « *commander la cloture* » (1 jour) / G « *poser la cloture* » (1 jour) . Les tâches E et F seront réalisées en même temps.
- 3/ Compléter le diagramme de gantt :

[illegible]