Le planning

Activité

Tableau d'antériorités de la réalisation d'un bassin dans un jardin			
Code	**Tâches à réaliser**	**Durée (jours)**	**Antériorité**
A	Creuser un trou pour mettre le bassin	1	-
B	Couler une dalle de béton au fond du trou	1	.....
C	Séchage du béton	5	.....
D	Poser le bassin en polyester	1	.....
E	.....	....	.....
F	.....	....	.....
G	.....	....	.....

La tâche A n'a pas d'antériorité puisque c'est la première tâche à réaliser.
La tâche B a pour antériorité la tâche A. Elle ne pourra être réalisée que si le trou a été creusé.

- 1/ Compléter les 3 premières cases de la colonne « antériorités »
- 2/ Inclure dans le tableau des antériorités les tâches E « *poser les dalles autour du bassin* » (1 jour) / F « *commander la cloture* » (1 jour) / G « *poser la cloture* » (1 jour) . Les tâches E et F seront réalisées en même temps.
- 3/ Compléter le diagramme de gantt :

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Creuser un trou pour mettre le bassin	✓											
Couler une dalle de béton au fond du trou		✓										
Séchage du béton												
Poser le bassin en polyester												
.....												
.....												
.....												